

SPRINT RETROSPECTIVE	
Pontos Positivos	Pontos Negativos
1 – O que foi proposto a fazer, foi entregue.	1 – Alterações não muito relevantes para o projeto.
2 – Tempo proposto para execução coerente.	2 – Levantamentos de requisitos “ruins”

Melhorias:

Buscar melhores levantamentos junto ao cliente, com objetivos mais definidos.